



Согласовано

Утверждено

И.о. директора

МАОУ лицей № 1 города Кунгура
О.А.Шерстобитова
2025 г.

2025 г.

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов
МАОУ лицей № 1 города Кунгура

(образовательная организация)

№ п/п	Объекты образования	Адрес	Мероприятия	Срок выполнения работ	Источник финансирования (местный, краевой бюджет)	Ответственное лицо за выполнение мероприятий, телефон
1	МАОУ лицей № 1 города Кунгура	Пермский край, Кунгурский муниципальный округ	Замена запорной арматуры в тепловом узле диаметром 50 – 4 шт.; диаметром 100 – 4 шт. (включая прокладки, болты и гайки) Проверка узла учета тепловой энергии Замена циркуляционного насоса системы отопления Замена манометров (2 шт.) Замена термометров (2 шт.)	до 21.07.2025г. до 21.07.2025г. до 21.07.2025г. до 21.07.2025г. до 21.07.2025г.	местный местный местный местный местный	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Сухарева Светлана Валентиновна, 8(34271) 2-50-16

Проанализированы отопительные периоды 2021-2022г.г., 2022-2023г.г., 2023-2024 г.г. Функционирование системы теплоснабжения зданий МАОУ лицей № 1 города Кунгура прошло в штатном (рабочем) режиме, без аварийных ситуаций.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298029

Владелец Буданова Ирина Игоревна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025